



Łódź, ..18...02.2020 r.

DZ.342.102.4.2019

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym wyjaśnia i dokonuje modyfikacji w zakresie opisanym poniżej:

#### **Pytanie 1**

Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy wskazał następujące limity finansowe:

na rok 2020 – 725 000,00 zł brutto,

na rok 2021 – 13 700 000,00 zł brutto,

na rok 2022 – 25 600 000,00 zł brutto.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności do 31.12.2021r.

Odbiór prac projektowych będzie się odbywał na podstawie następujących załączników:

a) zestawienie wartości wykonanych prac projektowych, w tym:

- projekt budowlany z uzgodnieniami – 50% wartości prac projektowych,

- uzyskanie decyzji ZRID – 25% wartości prac projektowych

- projekt wykonawczy i pozostała dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami – 25%,

b) protokoły odbioru częściowego faktycznie wykonanych prac projektowych,

c) elementy dokumentacji projektowej,

d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

W związku z brakiem możliwości wykonania projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji ZRID w roku 2020 wnosimy o zmianę limitów finansowych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający skreśla dotychczasową treść **pkt 5.2. SIWZ**.

**Pkt 5.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się limit finansowy :

1) **Limit na rok 2020 – 725 000,00 zł brutto,**

2) **Limit na rok 2021 – 1 400 000,00 zł brutto,**

3) **Limit na rok 2022 – 30 000 000,00 zł brutto.”**

Ponadto, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.04.2020 r.**

W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 24.01.2020 r. (zmieniona wyjaśnieniami na dzień **07.02.2020 r.**, następnie na dzień **21.02.2020 r.**) zastępuje się ją **nową datą 01.04.2020 r.**

W załączeniu obowiązujący wzór umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmian w zakresie wynikającym z dokonanych zmian w SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi  
Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji

*mgr inż. Sławomir Niżnikowski*

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2020r.