Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi

al. Pitsudskiego 12

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH 90-051 tédz
W LODZI Regon 470850645
tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

rodz, £, maja 2020 .
DZ.342.25.2020.2

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: ,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z
droga wojewodzka nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz droga gminng nr
114618E (ul. 3-go Maja) od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz pkt 12 Instrukcji dla Wykonawcéw zamieszczonej w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), dotyczacej w/w postepowania o zaméwienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wojewddztwo todzkie — Zarzad Drég Wojewodzkich
w todzi, niniejszym wyjasnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w podanym w niniejszym pi$mie zakresie:

Zamawiajgcy informuje, ze ulega zmianie termin realizacji umowy na dziert 20.11.2020 r.
Skresla sie dotychczasowa tre$¢ pkt 5 SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
,Zamawiajgcy wymaga, aby zamowienie zostafo zrealizowane w terminie do: 20.11.2020 r.”

Analogicznie w projekcie umowy zdanie pierwsze w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
»lermin realizacji robét ustala sie do dnia 20.11.2020 r.”

Zamawiajacy skresla dotychczasowa tres¢ pkt 6.3.1. SIWZ.

Pkt 6.3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,6.3.1.  Kwalifikacje zawodowe i dos$wiadczenie wykonawcy umoZliwiajgce realizacje zamdwienia na
odpowiednim poziomie jakoSci:
wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnos$ci jest krotszy-w tym okresie: co najmniej 2 zadan wykonanych (zakornczonych),
polegajacych na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drég klasy technicznej min. G z utozeniem
warstwy Scieralnej z SMA.. Warto$¢ kazdego zadania nie moze by¢ nizsza niz 2 000 000,00 PLN
(brutto).
W tym co najmniej jedno z wymienionych zadan powinno obejmowac budowe, przebudowe lub
rozbudowe:
a) kanalizacji deszczowey,
b) oswietlenia drogowego.
Powyzsze elementy Wykonawca moze wykaza¢ w wiecej niz w jednym zadaniu, o ktérym mowa
wyzej.
Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego beda
przeliczane wg $redniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia.”

Pytanie 1
Czy, zgodnie z zapisami pkt SIWZ 4.11. Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania procedury tzw.

,odwroconej” zgodnie z art. 24aa (ogtoszenie réwniez wskazuje, ze procedura z art. 24 aa nie jest
stosowana ), a zapisy SIWZ wskazujg, ze Zamawiajgcy stosuje procedure z art 24 aa?

Punkt 8.4. SIWZ moéwi, ze Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.



Ponadto punkty SIWZ : 8.6. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ziozyc
nastepujgce oswiadczenia lub dokumenty:

8.6.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1) wykaz robét budowlanych

2) wykaz os6b

8.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu:

1) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informaciji o dziatalno$ci gospodarczej

Ponadto punkt SIWZ 13.4.1. informuje o obowigzku ztozenia wraz z ofertg tylko O$wiadczenia i dokumenty
dotyczgce wiasciwosci Wykonawcy wymaganych postanowieniami pkt 8.1, pkt 9.2, pkt 9.7 i pkt 9.8.

Prosze o wyjasnienie jakie dokumenty wykonawca skiada wraz oferta, czy o$wiadczenia wstepne,
potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, czy réwniez
wykaz robét i referencje, wykaz oso6b, odpis w wtasciwego rejestru ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zarobwno w ogloszeniu o zamoéwieniu, jak i w pkt.4.11 specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przesadzit, iz nie przewiduje zastosowania procedury tzw. ,odwrdconej” zgodnie z art. 24 a
ustawy Pzp. Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w tym zakresie. Z postanowien SIWZ wynika
jednoznacznie, ze do oferty nalezy dotaczy¢ jedynie (aktualne na dzien sktadania ofert) oswiadczenie
wstepne potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu zaréwno w odniesieniu do samego Wykonawcy, jak i podmiotéw, na ktorych zasoby
powotuje sie Wykonawca. Pozostate wskazane oswiadczenie i dokumenty Wykonawca sktada na
wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w pkt.8 [OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU] ppkt.8.1 jednoznacznie wskazat, ze ,Do
oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie w celu wstepnego potwierdzenia, ze nie
podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.” Z kolei w ppkt.8.2 przesadzi,
iz ,Oswiadczenie, o ktoérych mowa w pkt 8.1.SIWZ Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ zgodnie z trescia
formularza 3.1.1 i 3.1.2” Wyraznie réowniez wskazat w ppkt.8.6., iz na wezwanie zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ziozy¢ os$wiadczenia lub dokumenty wymienione w tym punkcie.
Nowelizacja ustawy Prawo zamowien publicznych z 22.06.2016 r. wprowadzita istotng nowo$¢ — badanie
spetniania warunkéw odbywa co do zasady w oparciu o o$wiadczenie wiasne wykonawcy, a nastepnie,
przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wykonawca pierwszy w rankingu’ proszony jest
o przedstawienie aktualnych dokumentoéw. | nie jest to procedura odwrécona.

Pytanie 2
Czy w kryterium ,do$wiadczenie kierownika budowy (B)” (punkt 18.4.SIW) rozpatrywane bedzie na
podstawie doswiadczenia osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika budowy w miesigcach (minimum
12 miesiecy doswiadczenia, 24 miesigce doswiadczenia, 36 miesiecy do$wiadczenia) w okresie ostatnich
6 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, czy liczba punktéw w ramach tego kryterium bedzie
przyznawana za okres ostatnich 8 lat ?

Odpowiedz: ,
Zamawiajacy dokonuje niniejszym poprawy omytki pisarskiej w pkt.18 [KRYTERIA WYBORU | SPOSOB
OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA] ppkt.18.4 [Kryterium ,doswiadczenie kierownika
budowy (B)’.] w ten sposob, ze zastepuje sie sformutowanie Jostatnich 6 lat przed uptywem”
sformutowaniem ,ostatnich 8 lat przed uptywem’, a tym samym akapit pierwszy przyjmuje brzmienie:
JKryterium to rozpatrywane bedzie na podstawie pkt 5 Formularza Oferty, gdzie wykonawca wskaze
doéwiadczenie osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika budowy w miesigcach (minimum
12 miesiecy do$wiadczenia, 24 miesigce do$wiadczenia, 36 miesiecy do$wiadczenia) w okresie ostatnich
8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.”

Konsekwentnie Zamawiajacy dokonuje poprawy omyiki pisarskiej w Formularzu Oferty pkt.5 polegajgcej
na zastagpieniu w pkt.a) i b) sformutowania ,ostatnich 6 lat przed uptywem” sformutowaniem ,ostatnich
8 lat przed uptywem’, a tym samym pkt.5 Formularza Oferty przyjmuje brzmienie:

5. OSWIADCZAMY, ze skierujemy do realizacji niniejszego zamowienia osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i do$wiadczenie: _
a) kierownik budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (imie i nazw:skq)
| wokresie ostatnich 8lat przed upfywem terminu skfadania
ofert petnit funkcje kierownika budowy lub kierownika robot drogowych lub inspektora nadzoru przy m{r?.
2 zadaniach o wartosci min. 1500 000,00 PLN (brutto) kazde zadanie, polegajgcych na {wdpvwe/
przebudowie/ rozbudowie drogi publicznej klasy minimum G, facznie przez okres miesiecy,

tj.:

zadanie 1:




zadanie 2:
zadanie 3:
(podac dane dot. zadania, m.in.: nazwe zadania, wartosc, pefniong funkcje, okres peftnienia funkcji na zadaniu, klase drogi)
b) kierownik robot drogowych w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (imie¢ i nazwisko)
, W okresie ostatnich 8lat przed uptywem terminu sktadania
ofert petit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych lub inspektora nadzoru przy min.
2 zadaniach o wartoSci min. 1000 000,00 PLN (brutto) kazde zadanie, polegajacych na budowie/
przebudowie/ rozbudowie drogi publicznej klasy minimum G, fgcznie przez okres miesiecy,
L)
zadanie 1:
zadanie 2:
zadanie 3:
(podac dane dot. zadania, m.in.: nazwe zadania, wartosc, pefniong funkcje, okres petnienia funkcji na zadaniu, klase drogi)”

Pytanie 3
W zwigzku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia pandemig choroby
COVID-19 nastgpito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych szczegolne $rodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszty w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie:
- szczegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty
W zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza
funkcjonowanie placowek o$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedtuzenia.
Jednoczes$nie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$¢ statego
monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wptyw na funkcjonowanie
przedsiebiorstw, w tym naszej spotki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na
terenach zagrozonych mogg zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i
ograniczenia transportu, zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie
mozna wykluczy¢, ze podobne dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptynaé
negatywnie na wspétprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze
powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie — ktérej ramy czasowe na dzien skiadania oferty pozostajg
nieznane - moze spowodowac istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw
posrednich w terminach okreslonych umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wydituzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak réwniez
wydtuzenie czasu na wykonanie terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce
przeszkod w realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwat
Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz:
Wykonawca odwotat sie w swoim pytaniu do wielu przepisbw zwigzanych odpowiednio ze stanem
epidemicznym i epidemia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwigzanym z pandemig koronawirusa
COVID-19. Nie mozna zatem pomija¢, iz z dniem 31 marca 2020 r. weszta w zycie ustawa z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U., poz. 568), ktéra wprowadza art. 15r ust.1, stanowiacy o obowigzkach
Stron umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), nakazujgcy niezwlocznie, wzajemne
informowanie sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Powotany wyzej przepis naktada na Strony umowy
obowigzek potwierdzenia tego wptywu dotaczajac oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢
w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikdw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz

stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia

panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,

naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub

kontrolnych;



3) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 112,
[Art. 11. 1. Wojewoda moze wydawacé polecenia obowigzujace wszystkie organy administracji rzadowej
dzialajgce w wojewodztwie | parnstwowe osoby prawne, organy samorzadu terytorialnego,
samorzgdowe osoby prawne oraz samorzadowe jednostki organizacyjne nieposiadajgce 0sobowosci
prawnej w zwigzku z przeciwdzialaniem COVID-19. Polecenia podlegajg natychmiastowemu
wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwtocznie informuje wtasciwego ministra.
Prezes Rady Ministréw, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra
wilasciwego do spraw gospodarki moze, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, wydawac polecenia
obowigzujgce inne, niz wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajgce
osobowosci prawnej oraz przedsigbiorcéw. Polecenia sq wydawane w drodze decyzji administracyjnej,
podlegaja one natychmiastowemu wykonaniu z chwilg ich doreczenia Ilub ogtoszenia oraz nie
wymagajg uzasadnienia.]
4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Katalog o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy nie jest katalogiem zamknietym istrona publiczna posiada
uprawnienie do zadania dodatkowych materiatow.
Dopiero na podstawie przedtozonych dowoddéw Zamawiajacy bedzie analizowac czy okolicznosci
zwiazane z wystapieniem COVID-19, moga wplynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, a
zatem by¢ podstawa do zmiany Umowy lub odstapienia od naliczenia kar umownych lub odszkodowan z
tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan,
lub ich wysokos¢.
| to rola Wykonawcy jest udowodni¢ taki wplyw. Zamawiajacy nie ogranicza w zaden sposob
$rodkow dowodowych Wykonawcy.

Pytanie 4
W zwigzku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia pandemig choroby
COVID-19 nastgpito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych szczegoine $rodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie:
- szczegoblnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty
w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza
funkcjonowanie placéwek oéwiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscia jego przedtuzenia.
Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznos¢ statego
monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wptyw na funkcjonowanie
przedsiebiorstw, w tym naszej Spotki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na
terenach zagrozonych mogag zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i
ograniczenia transportu, zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadow przemystowych. Nie
mozna wykluczy¢, ze podobne dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptynac¢
negatywnie na wspotprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen
produktow, ustug i kosztow sity roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposéb przewidziec w momencie
skiadania oferty. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowac
istotne i nadzwyczajny wzrost kosztow wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na istotne straty.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce
istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie
oczekiwat Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 3.



Pytanie 5
1.Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o zmiane warunkéw w pkt.6.3.1 SIWZ w sposob dopuszczajacy
wykazaniem sig przez Wykonawce réwniez zadan polegajgcych na remoncie drog klasy min G. oraz
wylaczenie z zadan z branzy drogowej zakresu rob6t z branzy kanalizacji deszczowej, o$wietlenia oraz
sieci wodociggowej, tj Wykonawca wnosi 0 zmiane na nastepujgcy zapis pkt 6.3.1 SIWZ:
.Kwalifikacie zawodowe | doswiadczenie wykonawcy umozliwiajgce realizacje zaméwienia na
odpowiednim poziomie jakoSci:
wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie:
- co najmniej 2 zadan wykonanych (zakorczonych), tzn. polegajagcych na budowie/ rozbudowie/
przebudowie/remoncie drég klasy technicznej min. G (o diugosci min. 0,40 km kazda) z utozeniem
warstwy Scieralnej z SMA.. Warto$¢ kazdego zadania nie moze by¢ nizsza niz 2 000 000,00 PLN (brutto),
- co najmniej jednego zadania, ktére obejmowato lub polegalo na budowie, przebudowie lub
rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- co najmniej jednego zadania, ktére obejmowato lub polegato na budowie, przebudowie lub
rozbudowie oswietlenia drogowego
- co najmniej jednego zadania, ktére obejmowato lub polegato na budowie, przebudowie lub
rozbudowie sieci wodociggowej
Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego bedg przeliczane
wg Sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia”

Odpowiedz:

Zauwazy¢ nalezy, ze w tym przypadku nie mamy do czynienia z zapytaniem o ktorym mowa w art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Oczywistym jest bowiem, ze wyjasnienia tresci SIWZ stanowig uszczegotowienie,
ewentualnie doprecyzowanie postanowienia zawartego w SIWZ, a wiec usuniecie watpliwosci — jesli takie
wystepujg — w zakresie interpretacji zapisbw SIWZ. Taka sytuacja nie zachodzi jednak w zwigzku
Z niniejszym zapytaniem. Zapis SIWZ jest jednoznaczny i nie budzi zgdnych watpliwosci Wykonawcy.
Wykonawca dgzy natomiast do jego zmiany w sytuacji, gdy najprawdopodobniej nie spetnia w taki sposob
warunkow udziatu w zakresie wymaganej w ogtoszeniu o zamowieniu i w SIWZ zdolnosci technicznej
i zawodowe;.

Zamawiajgcy opisat warunki udziatu w postepowaniu korzystajgc w tym zakresie z przystugujgcego mu
uprawnienia wynikajgcego wprost z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, w sposob proporcjonalny i zgodny
z przedmiotem zamowienia. Wykazanie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu ,powinno byc¢
postrzegane w aspekcie materialnym, czyli wtasnie zdolnosci do wykonania przedmiotu zamowienia
Z nalezytg starannoscig przez podmiot, ktory takie lub podobne zaméwienie juz wykonat” (KIO 2751/14).
Wykonawca winien wykaza¢ sie doswiadczeniem w wykonaniu robét drogowych obejmujgcych réwniez
elementy takie jak kanalizacja deszczowa czy oswietlenie drogowe, ktére sg nierozerwalnie zwigzane
z pasem drogowym, niezaleznie od tego czy wykonywat je osobiscie, czy przy udziale podwykonawcow.

Pytanie 6
2. Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu w pkt 6.3.1" sformutowania ,(...) Analogicznie Zamawiajacy

bedzie postepowat w przypadku powotywania sie na zasoby innego podmiotu”.

Wykonawca wniosek swo¢j uzasadnia tym, ze roboty z branz innych niz drogowa, czyli z zakresu
branzy: kanalizacyjnej, oSwietleniowej, sieci wodociggowej wykonujg podwykonawcy branzowi. Zgodnie
z zapisami SIWZ pkt 9.1 ,Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdéwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotdéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdédw prawnych” oraz pkt 9.3 SIWZ ,W odniesieniu do
warunkéw dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty, do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane”, natomiast pkt 6.3.17 SIWZ mowi ,...W przypadku Wykonawcéw wspoinie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamoéwienia warunek okreSlony w pkt 6.3.1 musi zosta¢ spetniony w_catosci przez
poszczegdlnych Wykonawcéw lub przez jednego Wykonawce. Analogicznie Zamawiajgcy bedzie
postepowat w przypadku powotywania sie na zasoby innego podmiotu”.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca uwage, ze obecne zapisy SIWZ ograniczajg mozliwos¢
przystapienia niektorych Wykonawcoéw w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
albowiem Zamawiajacy dopuszcza wykazanie sie doswiadczeniem podmiotu trzeciego, ktéry wykaze sie w
catosci warunkiem opisanym w pkt 6.3.1 SIWZ. Zmiana zapiséw SIWZ na zapisy, ktdre proponuje
Wykonawca spowoduje mozliwos¢ ziozenia ofert przez szersze grono Wykonawcéw, ktérzy posiadajg
niezbedng wiedze i doswiadczenie w branzy drogowej, opierajac sie na zasobach podmiotu trzeciego w
zakresie pozostatych branz. Wykonawca réwniez zaznacza, ze trudno jest réwniez spetni¢ warunki
udokumentowania do$wiadczenia wszystkich ww. branz innych niz drogowe, w zakreslonych wytycznych,
tzn. wykazanie sie doswiadczeniem wykonania sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i o$wietlenia na
drogach klasy min. G z zachowaniem pozostatych parametréow. Ponadto Wykonawca zaznacza, ze




Zamawiajgcy w pkt 4.10.1.SIWZ dokonat zastrzezenia ,Wykonawca zobowigzany jest do osobistego
wykonania kluczowych czesci zamdwienia, tj.. wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa
podbudowy zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna). Wymaog ten nie dotyczy produkgji i transportu
mieszanki mineralno — bitumicznej.” Co tym bardziej uzasadnia zaproponowang wyzej zmiane SIWZ.

Odpowiedz:

Zauwazy¢ nalezy, ze w tym przypadku nie mamy do czynienia z zapytaniem o ktorym mowa w art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Oczywistym jest bowiem, ze wyjasnienia tresci SIWZ stanowig uszczegotowienie,
ewentualnie doprecyzowanie postanowienia zawartego SIWZ, a wiec usuniecie watpliwosci — jesli takie
wystepuja — w zakresie interpretacji zapisow SIWZ. Taka sytuacja nie zachodzi jednak w zwiazku
z ninigjszym zapytaniem. Zapis SIWZ jest jednoznaczny i nie budzi zgdnych watpliwosci Wykonawcy.
Wykonawca dgzy natomiast do jego usuniecia tak, aby mogt wzia¢ samodzielnie udziat w postepowaniu
o zaméwienie w sytuacji, gdy najprawdopodobniej nie spetnia w taki sposob warunkow udziatu w zakresie
wymaganej w ogtoszeniu o zamowieniu i w SIWZ zdolnosci technicznej | zawodowej.

Art. 22 ust. 1a Pzp stanowi, iz Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od
wykonawcow srodki dowodowe w sposob proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia oraz umozliwiajacy
ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci wyrazajgc je jako
minimalne poziomy zdolnosci. Jednoczesnie stosownie do postanowien art. 7 ust. 1 Pzp Zamawiajacy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamoéwienia w sposéb zapewniajgcy zachowanie
uczciwej konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci
i przejrzysto$ci. Zamawiajgcy zadoscuczynit tym wymaganiom poprzez odpowiednie sformutowanie
warunkow udziatu, w tym tych odnoszacych sie do zdolnosci technicznej i zawodowej w powigzaniu ze
wskazaniem kluczowych czesci zamoéwienia do osobistego wykonania przez Wykonawce oraz wymagania
powtarzalno$ci nabytego przez ten sam podmiot do$wiadczenia zawodowego. Nie oznacza to jednak, ze
Zamawiajgcy ma obowigzek zapewni¢ taki poziom warunkéw udziatu, aby o zaméwienie mogt sie ubiegac
kazdy podmiot, ktory bedzie miat takg wole.

,Z przywofanej ogoinej zasady w kwestii okreslania warunkéw udziatu w postepowaniu, wynika obowigzek
zamawiajgcego zachowania proporcjonalno$ci warunku do przedmiotu zamowienia oraz mozliwosci oceny
zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia, w szczegolnoSci przez wyrazenie
minimalnych pozioméw zdolnosci. Przepisy ustawy umozliwiaja wykonawcom poleganie na zdolnosciach i
sytuacji innych podmiotéw oraz wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez fgczenie
potencjatu wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia™.

Zmiana warunku udziatu w proponowanym zakresie nie znajduje uzasadnienia w powotanych przepisach
Pzp, w szczegoinosci wobec sytuacji, gdy wymagania te znajdujg potwierdzenie w opisie przedmiotu
zamowienia:
Pkt 4.3. [Krotki opis zamowienia), ppkt4.3.1. stanowi bowiem, iz ,Zakres rob6t budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewédzkiej obejmuje:
rozbudowe skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej nr 114618E

(ul. 3-go Maja),

rozbiérke i budowe chodnikdw,

budowe Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych,

rozbiérke i budowe kanalizacji deszczowey,

przebudowe sieci wodociggowey,

rozbiorke i budowe oswietlenia drogowego.”

Zamawiajacy oczekuje natomiast na przestrzeni az 8 lat wstecz powtarzalnosci w zakresie co najmniej
2 zadan zawierajacych te wiasnie elementy. Nie sposob zatem czyni¢ mu zarzut, ze warunek jest
nadmierny. Powszechna jest bowiem na rynku infrastruktury drogowej realizacja inwestycji przez
wykonawce w petnym zakresie — oczywiscie z udziatem podwykonawcow, tak, jak jest to mozliwe przy
realizacji zamowienia bedacego przedmiotem postgpowania (z wytgczeniem robot  kluczowych
zastrzezonych do osobistego wykonania), a wiec wykonania robot drogowych wraz z wykonaniem
odwodnienia drogi i przebudowy infrastruktury podziemnej. Nie jest rowniez nadmierny wymog wykazania
sie powtarzalnoscig uzyskanego doswiadczenia. Znajduje to oparcie w doktrynie. Powtarzalnos¢
do$wiadczenia musi dotyczy¢ natomiast kazdego wykonawcy, a wiec i podmiotu trzeciego. Tym samym
Zamawiajgcy pozostawia zapis pkt 6.3.1" SIWZ bez zmian.

Zamawiajacy jest gospodarzem prowadzonego przez siebie postepowania. Dla zabezpieczenia jego
prawidfowego przebiegu, zagwarantowania wykonania zamowienia w sposob nalezyty, zoboyviqzany jest
do wymagania od potencjalnych wykonawcéow, ubiegajacych sie o zamowienie, spetn‘lema takuqh
warunkow udziatu w postepowaniu, ktore bedg witasciwe do jego przedmiotu: rodzaju, rozmiaru, stopma
skomplikowania, okresu trwania, ryzyka zwigzanego z prowadzeniem inwestycji. Istota warunku jest

1 por. wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2017 r. sygn. akt. KIO 940/17, KIO 943/17



bowiem uprawdopodobnienie nalezytej realizacji danego zamowienia, czemu majg stuzy¢ wczesniejsze
doswiadczenia wykonawcy.

Pytanie 7 _ o
3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze kierownik budowy, ktéry posiada uprawnienia budowlane

w specjalnosci drogowej bez ograniczen spetnia warunki dotyczace uprawien w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;.

Odpowiedz:

Uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierownikéw roboét powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), lub wazne
odpowiadajace im uprawnienia nadane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Pytanie 8 .
4. Wykonawca zwraca sie z prosba o zmiane jednego z kryterium wyboru oferty tj. Rekojmi na gwarancje,

tj o zmiane pkt 18 SIWZ w ten sposob, ze stowo rekojmia” zamienia sie na stowo ,gwarancja’

Z doswiadczenia wykonawcy wynika, ze wystawcy gwarancji nalezytego wykonania umowy, nie
wystawiajg jej na okres diuzszy niz 72 miesigce, co wymusza na Wykonawcy uzupetnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotéwkowej i ,zamrozenia” jej na dtugi okres, co wykonawca musi
wkalkulowa¢ w cene ofertowg. Tym samym wysokos¢ zaoferowanych cen wykonania zaméwienia
znaczaco rosha, W ten sposéb kryterium ceny, mimo wyzszej wartosci procentowej niejako przegrywa z
kryterium rekojmi. Biorac pod uwage, ze zadanie ma by¢ finansowane ze $rodkéw publicznych sytuacja, w
ktorej inne koszty niz koszty faktycznego wykonania zaméwienia majg wptyw na wysokos¢ ceny wydaje
sie byé zaprzeczeniem zasad udzielania zamoéwien publicznych. Jednoczesnie, zamawiajacemu bedg
nadal przystugiwaly roszczenia do wykonawcy z tytutu gwarancji, wykonanie napraw przedmiotu
zamowienie bedzie zapewnione.

Odpowiedz:

Zapisy w ww. zakresie pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ,Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na cafy ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.”

Stosowny zapis znajduje sie w § 16 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie 9
Wykonawca w trakcie prowadzenia kontraktu ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru
archeologicznego nad prowadzonymi robotami. Kto poniesie koszt w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania badan archeologicznych?

Czy w zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie uprawniony do roszczenia terminowego?

Odpowiedz:
Obowiagzkiem Wykonawcy jest prowadzenie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami na
zasadach opisanych w umowie.
Skresla sie dotychczasowa tres¢ pkt 18) w § 9 ust. 1 projektu umowy.
Pkt 18) w § 9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
,9). zabezpieczenie na wiasny koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego zgodnie z zakresem
okreslonym w pi$mie z dnia 03.08.2018 r. WUOZ-SI-C.5183.98.2018.BGF,”
W zatgczeniu projekt umowy. §

W zataczeniu: . Z upowaznier . Dvrektora

1. Projekt umowy vojewhdzkich w Lodzi
2. Formularz oferty tstepca Dyrek S, Inw i

Niniejsze informacje zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 42052020 .



