UMOWANR .........../[2020 WZOR

W dniu oo r. w todzi, pomiedzy Wojewddztwem todzkim al. Pitsudskiego 8,
90-051 tdédz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarzadem Drég Wojewddzkich w todzi
z siedzibg przy al. Pitsudskiego 12, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr Mirostawa Kuklinskiego — Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 458/19 Zarzadu Wojewddztwa tdédzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Zarzgdowi Drog Wojewodzkich w todzi uprawnienia do zaciggania
zobowigzan i udzielenia petnomocnictwa

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony znak: DZ.342.102.2019.
2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania
»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczow”.

3. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz

odczytywane i interpretowane jako czesé niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

(d) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypelniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych/
Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

(e) Gwarancja Jakosci — karta gwarancyjna

(f) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

(g) umowa Konsorcjum — jesli jest (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przediozenia Zamawiajgcemu aneksu do umowy
konsorcjum).

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w podpunktach od (a) do (g) tacznie okreslane sg jako
Umowa.

PRZEDMIOT UMOWY

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:
1.1 Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej zawierajgcej:

— mape do celéw projektowych: na papierze i w formie numerycznej,

— projekt budowlany rozbudowy drogi,

— projekt wykonawczy rozbudowy drogi,

— projekt budowlany budowy odwodnienia drogi,

— projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,

— projekt budowlany rozbiérki mostu i budowy przepustow,

— projekt wykonawczy rozbiérki mostu i budowy przepustéw,

— projekt budowlany budowy o$wietlenia drogi,

— projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogi,

— projekt budowlany przebudowy sieci energetycznych,
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projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznych,

projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,

projekt budowlany przebudowy sieci gazowej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

projekt budowlany budowy sygnalizacji $wietlnej,

projekt wykonawczy budowy sygnalizacji swietlnej,

projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowe;j,

projekt budowlany przebudowy sieci sanitarnej,

projekt wykonawczy przebudowy sieci sanitarnej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

szczego6towy przedmiar robot dla kazdej branzy,

projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami

i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem,

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych oraz szczegolne korzystanie z wod wraz
Z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

materiaty do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej,

materiaty do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j,
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnieh i decyzji, postanowieh zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi, w tym wiasciwy protokdt z narady koordynacyjnej,
umozliwiajgcych zgodnie z przepisami prawa rozpoczecie realizacji robét budowlanych —
uzyskanie decyzji ZRID,

przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstepstwo od warunkow
technicznych, jesli projekt zawierat bedzie rozwigzania niezgodne z tymi przepisami,
sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym
uzupetniajgcych geologiczno- inzynierskich) terenu i istniejgcych obiektéw i urzgdzeh. W tym
zakresie nalezy rowniez dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy
projektowanej drodze; obowigzkiem przysztego Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie
wszystkich zjazdéw w terenie i ich zaprojektowanie, budowa lub przebudowa,

uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
infrastruktury naziemnej i podziemnej,

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej oraz formalno- prawnej niezbednej do
uzyskania praw do nabycia nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego korzystania z
nieruchomosci, w tym dokonania projektéw podziatéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRiD
oraz praw do nabycia nieruchomosci (wg Warunkow technicznych sporzgdzenia map

z projektem podziatu nieruchomosci niezbednych dla rozbudowy drég wojewddzkich - zatgcznik
nrl),

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

z wrysowaniem w mape i zaklauzulowaniem, w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej sporzadzenie niezbednej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze
ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego pn. zadania
.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 486 na odcinku Ruda — Krzeczéw” z uwzglednieniem
wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan przyjetych w wyzej wymienionym
dokumencie.

1.2 Wykonanie robo6t budowlano-montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej
i decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
obejmujgcych:

Wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow i zatok autobusowych,
Rozbudowe istniejgcych skrzyzowah DW nr 486 z drogami powiatowymi i gminnymi w tym
budowa skrzyzowania typu rondo,

Przebudowa istniejgcych badz budowa nowych chodnikéw w ciggu planowanej inwestyciji,
Budowa ciggu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego,

Budowa zatok autobusowych dla wszystkich istniejgcych w obszarze inwestycji przystankéw
komunikacji zbiorowej z wyjgtkiem przystanku w km 10+743,01,
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10.

11.

— Rozbidérka i budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz zjazdéw do pdél wraz z
wykonaniem rowow krytych pod zjazdami zlokalizowanymi w ciggu projektowanych rowow
przydroznych,

— Likwidacja istniejgcych przepustow drogowych oraz budowa nowych pod jezdnig DW nr 486
oraz rozbiorka i budowa mostu w km 13+126,60,

—  Przebudowa rowoéw przydroznych i budowa odcinkéw rowéw infiltracyjnych,

—  Budowa zbiornika retencyjnego oraz podwdjnego zbiornika infiltracyjnego,

—  Budowa urzadzen kanalizacji deszczowej

—  Budowa elementéw odwodnienia tj. sciekdw trojkatnych,D50 i D60

—  Budowa oswietlenia ulicznego

—  Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidujgcego z przedmiotowag
inwestycja,

—  Przebudowa przejazdu kolejowego,

—  Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

—  Wykonanie wjazdéw bramowych jako element uspokojenia ruchu

— wycinka i zabezpieczenie istniejgcych drzew zlokalizowanych w $ladzie projektowanej
rozbudowy,

Przedmiot zamédwienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

Przez ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy rozumie¢ ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”, na ktéry
skfadajg sie:

— czesc¢ opisowa,

— czesc¢ rysunkowa,

— badania gruntowo-wodne,

— decyzja 0 uwarunkowaniach srodowiskowych

wraz z dotgczonymi do tego opracowania dokumentami, zawierajgcymi opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Prawem zamdwien publicznych.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystgpi o akceptacje materiatdow przewidywanych do wbudowania na co najmniej

7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno —
bitumiczne, w tym SMA oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne od Wykonawcy
laboratorium najpdzniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 266 ze zm.) i wymaganiom okreslonym w STWIiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiaréw (na podstawie obmiaréw geodezyjnych), zgodnie
z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robét.

Przed rozpoczeciem wykonania rob6t budowlanych Wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg oceny
przydatnosci naniesien na dziatkach, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Pozyskane z wycinki diuzyce oraz konary drzew o srednicy powyzej 10 cm, nadmiar destruktu
z frezowania oraz materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu (w szczegdlnosci znaki
drogowe ze stupkami, kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego
i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego w Dziatoszynie.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usung¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie obowigzki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeh wynikajgce
z przepiséw ustawy o odpadach.
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WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie sporzadzi¢ dokumentacje projektowg zdefiniowang w § 1
ust. 1.1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnien, wykonac i ukohczyé roboty
budowlane oraz usung¢ wszystkie wady i dotrzymaé warunkéw okreslonych w Karcie
Gwarancyjnej oraz w zakresie rekojmi, w petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, w zamian
za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac ptatnosci okreslonych w ponizszym punkcie 2.

2. Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt (d)
Strony ustalajg
na kwote ryczattowg brutto: ........................... zt
(stownie zlotych: ... )
w tym podatek VAT 23% ............ zt.

3. Limit finansowy na rok 2020 ustala sie na kwote 725 000,00 zt brutto.
Limit finansowy na rok 2021 ustala sie na kwote 13 700 000,00 zt brutto.
Limit finansowy na rok 2022 ustala sie na kwote 25 600 000,00 z brutto.
Wykonanie robo6t odebranych i zafakturowanych wraz z wymaganymi umowg zatgcznikami w
wysokosci nizszej niz 98% zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany
rok kalendarzowy skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy
robot wykonanych i odebranych w danym roku.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany limitu finansowego na dany rok.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegoélnosci moze
nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy na warunkach
w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.
Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robét do nowo ustalonego limitu
finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 6.

4. Termin realizacji robot ustala sie do dnia 15.11.2023r. W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz ztozyé komplet dokumentéw odbiorowych
wraz z potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej (operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach — 1 w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej). Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i
zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru najpézniej w ostatnim dniu realizacji
umowy.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalno$ci do 30.06.2021r.

5. Rozliczenie korncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakorczenia realizacji robét
okreslonej w ust. 4.

6. W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego na zasadach opisanych w umowie, z wyjgtkiem
sytuacji gdy zmiana terminu zostanie spowodowana przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3.

7. Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 3 ust 2, rozliczane bedzie
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementéw prac projektowych/robét na podstawie
faktur czesciowych VAT wystawianych raz w miesigcu przez Wykonawce na kwote ustalong w
zestawieniu wartosci wykonanych prac projektowych/robot sporzgdzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Stronom wiadomym
jest, ze Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonanych prac
projektowych/robét podziatu kosztdéw na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego w przypadku uzyskania dofinansowania lub planowanego
uzyskania dofinansowania. Oznaczaé¢ to bedzie wytgcznie inny sposéb tgczenia obmiardw i
wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowa¢ zadnych dodatkowych kosztéw po stronie
Wykonawcy.

Odbidr prac projektowych bedzie sie odbywat na podstawie nastepujgcych zatgcznikow:
a) zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych, w tym:
— projekt budowlany z uzgodnieniami — 50% wartosci prac projektowych,
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la.

— uzyskanie decyzji ZRID — 25% wartosci prac projektowych,
— projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami — 25%,

b) protokoty odbioru czesciowego faktycznie wykonanych prac projektowych;

¢) elementy dokumentacji projektowej;

d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, z wymaganiami

szczegotowymi.

Odbidr robot bedzie sie odbywat na podstawie nastepujacych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych roboét (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli sg wymagane;

¢) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow;

d) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli sg wymagane.
W/w dokumenty, bedgce zatgcznikami do protokotu odbioru, muszg by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego ustepu rowniez przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po dostarczeniu poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentow
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.
W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wystawienie drugiej faktury w miesigcu, za zgoda
Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang
fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF (Numer
PEPPOL 7262276617, skrécona skrzynka PEF — Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi, skrzynka
email: zdw.faktura@zdw.lodz.pl), natomiast komplet wymaganych zalgcznikéw do faktury
zgodnie z umowg dostarczy¢ do ZDW w todzi w terminie i na zasadach opisanych w umowie.
Faktury nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo tédzkie, al. Pitsudskiego 8, 90 051 £odz, NIP 725-17-
39-344, a dostarczy¢ do Zarzgdu Drog Wojewodzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12, 90-051 £6dz.
Faktury za miesigc grudzien danego roku winny by¢ dostarczone do Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w todzi najpdzniej do dnia 22 grudnia danego roku.
Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ lub dostarczyé Zamawiajgcemu w
przypadku faktury ziozonej w formie elektronicznej: Os$wiadczenie o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do umowy.
Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wartosci wyptaconego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie faktur czesciowych VAT wyniesie nie wiecej niz 92%
wartosci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét icen
jednostkowych podanych w kosztorysie wykonawczym sporzgdzonym w opracowanej
dokumentacji projektowe;.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy o0 numerze:
.................................................. stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w art.
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny rachunek w
spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej podmiot jest czionkiem, otwarty w
zwigzku z prowadzong przez czionka dziatalno$cia gospodarczg - wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR, w
terminie do 30 dni od dnia doreczenia lub przestania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej w
formie papierowej lub elektronicznej faktury czesciowej/ koncowej z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego/ kohcowego robdét oraz z zatgczonymi
prawidtowo sporzgdzonymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1, w ust 1a, oraz w § 12 w
przypadku realizacji robét z udziatem podwykonawcow.
Brak zatgczenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury ztozonej w formie elektronicznej
wymaganych dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego bez
prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.
W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z ust 4 § 4 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego
znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa
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10.

11.

12.

naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin
wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Ceny jednostkowe za roboty nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki
podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamodwienia wykonane/zafakturowane po
dacie zmiany podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone
o kwote podatku VAT w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdzg
aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

Ptatno$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

Wykonawca do dnia 17-tego kazdego miesigca przekazywat bedzie Zamawiajgcemu
zapotrzebowanie na srodki finansowe na miesigc nastepny oraz planowane wykonanie finansowe
na kolejne dwa miesigce.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zasadniczy
Przedmiar Robdt Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen
poszczegolnych  elementéw  rozliczeniowych, na podstawie Projektu  budowlanego
i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegolnych asortymentéw Robdt Statych,
objetych opisem przedmiotu zamdwienia, z przypisang im ceng jednostkowg, wycenionych jako
wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zawartg w formularzu wyceny ofertowej, z wytgczeniem wartosci prac projektowych Wykonawcy
i innych jego nalezno$ci niezwigzanych z robotami.

ZPRS jest uszczegoétowieniem formularza wyceny ofertowej i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na mocy umowy
i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktore zawsze moze zostaé przez
Zamawiajgcego uchylone.

Zamawiajgcy nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczeéniej wydanego zatwierdzenia
ZPRS jesli jest on przygotowany w sposdb zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robot
w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robét, z uwzglednieniem kwot wskazanych
w formularzu wyceny ofertowe.

Szacunkowa kontraktowa wartosé¢ zrealizowanych Roboét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robdt na koniec
kazdego okresu pfatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce bedg podlegaty kontroli
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

W przypadku robét wynikajgcych z polecenh wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, zmiana wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w formularzu
wyceny ofertowej zostanie ustalona przy wykorzystaniu:
a. cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiajgcego w ZPRS, lub
b. aktualnych cen, za ktére inni Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robét (aktualne
zapytania ofertowe), lub
c. dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcoéw analizujgcych rynkowe ceny robot budowlanych
i inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia warto$ci tej zmiany, lub
d. wyceny przedstawionej przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie poszukiwat tych cen, a zastosowanie w Umowie znajdzie
kazdorazowo wycena, przedstawiajgca - wartos¢ odpowiedniego elementu ryczattowego, bedacy -
na okres wykonywania robo6t - sumg najnizszych cen, za ktére w ocenie Zamawiajgcego - mozliwe
jest wykonanie danych elementéw Robdt.
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13. Wykonawca na podstawie ust. 10 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagcg z tych zmian przed
rozpoczeciem tych robot.

ROZPOCZECIE | REALIZACJA ROBOT

§5
1.Projektowanie

1) Wykonawca przystgpi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, a nastepnie
uzyska niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje, a nastepnie rozpocznie realizacje robot.
Zaréwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacjg robét bedg prowadzone zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem lub jego aktualizacjami
wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy,

2) Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujgcego roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz pozostate
projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu
szczegoOtowosci wystarczajgcym do sprawdzenia, weryfikaciji, zatwierdzenia lub zaopiniowania
robot przez Zamawiajgcego oraz wykonania robot i dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego,

3) projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajgcych kryteria
podane w Wymaganiach Zamawiajgcego — SIWZ,

4) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzor autorski przez caty okres trwania umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

5) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce wymagane doswiadczenie oraz kwalifikacje
zawodowe zespotu projektowego w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia prac
projektowych,

6) Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem Oferty zapoznat sie¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego oraz uznat zawarte tam informacje za prawidiowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robdt zgodnie z umowg. Gdyby
Wykonawca po zawarciu umowy napotkat w Wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub
nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci
do$wiadczony Wykonawca nie mogt znalez¢é przed ztozeniem Oferty. Wéwczas Wykonawca jest
zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest uprawniony
zwracac sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne,

7) na dokumentacje projektowg bedg sktadaty sie dokumenty opisane w § 2 umowy oraz
dokumenty pozwalajgce uzyskaé wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia z PFU,

8) Wykonawca przediozy do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia lub inng
dokumentacje techniczng, jak zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego lub jest
wymagane,

9) wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne w biurze Wykonawcy na Placu
Budowy dla Zamawiajgcego, jak tez innych o0s6b upowaznionych pisemnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uaktualniania dokumentow
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem,

10) jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia,
niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak
i roboty, bedg poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakgkolwiek zgode lub
zatwierdzenie,

11) Wykonawca bedzie przechowywat 1 komplet dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposob zapewniajgcy dostepnosé,
poufnos¢ i bezpieczenstwo, przez 5 lat od daty zakohczenia i odbioru zadania oraz
informowania Zamawiajgcego ©0 miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym Projektem. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtuzy okres
przechowywania dokumentow,

12) Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
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b

. zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie
Z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
Z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

13) nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzej, w tym prawa do przekazanych
egzemplarzy, nastepuje:
a. z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegolnych Dokumentéw Wykonawcy, oraz

b.

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol

eksploatacji:

—uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

—utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

—zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej iloci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, etc., wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

—wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

—wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

—nadawania cafosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

—nadawania za posrednictwem satelity,

—reemisiji,

—wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono

—wykorzystania w utworach multimedialnych,

—wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

—wprowadzania zmian, skrétéw,

—sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

14) réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majagtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone,
15) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséow ustawy

0
a

Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb,

16) Wykonawca zobowigzuje sie, do chwili wydania Dokumentéw Wykonawcy Zamawiajgcemu:

17)

a. do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie pisemnej,
dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy oraz

b. do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,
ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy oraz

c. do podpisania w tym zakresie stosownego oswiadczenia, ktére to oswiadczenie bedzie
niezbedne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

nie pozbawiajgc autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu lub innym podmiotom w tym
celu przez Zamawiajgcego wskazanym (np. poprzez upowaznienie) mozliwosci wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie
dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub
charakter inwestycji zmian w utworach, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia iinne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy, zwanych dalej utworami, oraz Wykonawca zobowigzuje sie do zlozenia
odwiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w tym zakresie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez
Zamawiajagcego z tego tytutu,
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18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

1

2)

3)

4)

Wykonawca os$wiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegolnych dokumentéw
sporzadzonych przez Wykonawce, nie pozbawiajgc autorow utworéw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich, zarbwno Zamawiajacy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego
wskazane bedg miaty mozliwos¢ (np. poprzez upowaznienie) do dokonywania koniecznych lub
uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w utworach
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

Wykonawca najpdzniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze

Zamawiajgcemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgce przedmiot

umowy (dokumentacje projektowg i roboty) na sume nie nizszg niz okreslong w § 3 ust. 2

umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te bedg w mocy do

dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a. dokumentacja projektowa i roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot;

b. odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0séb trzecich, a powstate przy i w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazddéw mechanicznych,

Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakohczenia odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy.

ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce, Personel Zamawiajgcego oraz

wszystkich Podwykonawcow,

niezwiocznie po zaptaceniu kazdej skfadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedtozy dokument

ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,

Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia z zapewnieniem ciggtosci na okres

realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajgcemu

opfaconego ubezpieczenia w formie papierowej,

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia

zwigzanego z umowg na roboty budowlane, bez uprzedniego =zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

2. Roboty budowlane

w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa: w art. 41 ust. 4 pkt1 i wart. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia
robét,

po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji ZRID i dostarczeniu dokumentéw z zachowaniem
termindéw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy przekaze plac budowy. Do dnia przekazania
terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 do
czasu dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zgodnie z ust.2. pkt.1. Opdznienie
w dostarczeniu powyzszych dokumentéw nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz roszczenh finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Wykonawca rozpocznie roboty bedgce przedmiotem umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

§6

. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przediozy do =zatwierdzenia

Zamawiajgcemu szczegotowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, sktadajgcy sie
z nastepujgcych czesci:

a. prace projektowe oraz pozostate czynnos$ci niezbedne do uzyskania ZRID/PnB,

b. zasoby ludzkie,

C. przeroby i pfatnosci.

W terminie 14 dni od daty uzyskania decyzji ZRID/PnB wydanej przez organ | instanciji,
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegétowy Harmonogram dla etapu
Robdt objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji uwzgledniajgcy etapowanie Robot oraz
minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikow ruchu
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a. prace w ramach Robét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

b. zasoby ludzkie i sprzetowe,

C. przeroby i ptatnosci,

d. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac na placu budowy kopie Harmonogramu.

. Wykonawca bedzie takze przedkiadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie sie

niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku
zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

. Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu Harmonogramu, Zamawiajacy

nie zgtosi do niego uwag; to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sie uwazato za
zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w powyzszym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robét. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotania sie na Harmonogram, poczgwszy od dnia, w ktérym uznaje sie
jego zatwierdzenie.

. Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszej umowie nie umniejsza

odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje umowy.

OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

1.

w N

§8

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:

a. zaniechania czesci robot przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajgcego,

b. wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajgcego,

c. wykonanie robé6t dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowa lecz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, z zastrzezeniem
art. 144 ust. 1a tejze ustawy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg.

W przypadku zmniejszenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty i zakupione materiaty do dnia wprowadzenia
zmian, zgodnie z zapisami § 4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9

Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowa, uzyska pozwolenie na
uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz usunie wszelkie wady
w umowach. Po ukonczeniu roboty bedg odpowiadac potrzebom dla ktérych sg przewidziane.
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zapewnienie statego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

3) przestrzeganie wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczegdlnych
elementach Rob6t i umozliwienie Zamawiajgcemu i wystawiajgcym je instytucjom inspekcje
przebiegu Roboét. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu i tym instytucjom
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat Zamawiajgcego lub
wiasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajgcych nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy,

4) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Ilub innych mediow
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robot,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

6) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdot w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i STWIORB,

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiajgcego, STWIORB
i dokumentacje projektowsa,

8) kontrola jakosci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajgcego,
STWIORB, ustawg o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy, Wymagan Zamawiajgcego, STWIORB
i przepisami obowigzujgcego prawa,

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieh wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy a po zakohczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego
uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wtasciwych warunkéw do prowadzenia rad budowy.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajgcych zakryciu, w terminach
i w zakresie okreSlonym w STWIORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robdt,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) usuniecie wyrzadzonych szkdéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegollnosci witascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych zterenem budowy
w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce,

15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienie ich usunigecia oraz zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami warunkéw

atmosferycznych,
16) opracowanie oraz wdrozenie na wiasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania
i konserwacji w czasie trwania rob6t — do czasu odbioru ostatecznego zgodnie

z zatwierdzonym projektem, demontaz znakoéw urzgdzen oraz usuniecie ich z terenu budowy
po zakonczeniu robot/zakonczeniu procedur odbioru ostatecznego,

17) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, Jednostki Samorzadu Terytorialnego, Straz
Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS-u oraz innych przewoznikéw o terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

18) w razie koniecznosci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu
do warunkéw ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzgdcami drég, zarzgdcami
ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

19) odpowiedzialnos¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo,

20) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od organéw administracji publicznej, wtascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzgdzen oraz
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wszelkich warunkow dotyczacych prowadzenia robét; Wykonawca powiadomi gestorow sieci
na pismie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robat,

21) informowanie Zamawiajgcego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi robotami,

22) zachowanie warunkow okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), zapewnienie
nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury | Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1609) w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictw w ramach wynagrodzenia okreslonego w
Umowie,

23) zapewnienie statego nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

24) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i zapewni¢ w razie
koniecznosci nadzér saperski,

25) wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie przystankow zastepczych we witasnym zakresie i na koszt
wilasny, w porozumieniu z przewoznikami. Ustalenia z przewoznikami zostang
udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikéw i inne stuzby
o terminie wprowadzenia zmian w organizaciji ruchu,

26) w przypadku zniszczenia odtworzenie i zastabilizowanie na wilasny koszt w sposéb trwaty
granic pasa drogowego oraz znakow geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Zniszczone lub kolidujgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ lub przenies¢ pod
nadzorem przedstawiciela uprawnionej jednostki geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

27) wyniesienie granic pasa drogowego w sposoéb trwaty z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w Wymaganiach Zamawiajgcego — Warunki Techniczne sporzadzenia map z projektem
podziatu nieruchomosci niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich

28) udostepnienie Zamawiajgcemu odcinkéw drogi stanowigcej catos¢ funkcjonalno-uzytkowg
umozliwiajgcg zwalczanie $liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku
prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowigzujgcymi
w ZDW w todzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem
zimowego utrzymania bedzie Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9,
98-200 Sieradz; Realizacja zadania przez ZDW i jego odpowiedzialnos¢ ogranicza sie
wytgcznie do czynnos$ci dotyczacych zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za
pozostate czynnosci dotyczgce bezpieczenhstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest
Wykonawca,

29) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

30) uczestniczenie w przeglgdach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
minimum raz w roku,

31) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

32) ustawienie na wiasny koszt tablic informujgcych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robét, a w przypadku catkowitego wytgczenia z ruchu
odcinka drogi wojewddzkiej wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujgcych o terminach tego wytgczenia,

33) w przypadku przyznania przez Unie Europejskg dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i ustawienie tablic
informacyjnych/pamiatkowych dotyczgcych Projektu oraz stosowanie na dokumentach
Projektu logotypow, zgodnie z trescig otrzymang od Zamawiajgcego

34) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzenie niezbednej
dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze ewidencji gruntdow i budynkéw w zakresie
uzytkéw gruntowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

35) w przypadku obiektéw mostowych nalezy réwniez ziozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg okreslajgcg min. swiatto pod obiektem mostowym od strony gérnej i dolnej
wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naktada taki obowigzek,

36) wykonywanie wszelkich robét wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robét oraz
wynikajacych z dostepu do miejsca robdt,

37) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
i przyrody w miejscu robot i jego otoczeniu,

38) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcdw, zgodnie z zapisami
§ 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,
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39) sktadanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1a o zatrudnieniu przez
Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia,

40) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu osob,
ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu
niniejszego zaméwienia i formy zatrudnienia tych osaéb,

41) skfadanie na zadanie Zamawiajacego po$wiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw
0 prace zatrudnionych pracownikéw przez Wykonawce i Podwykonawcow oraz innych
dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia umow o prace, rodzaj umow o prace oraz zakresy obowigzkéw
pracownikow.

42) odpowiedzialno$¢ za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych
szczegobtowych w stosunku do oséb trzecich oraz usuniecie ich na wlasny koszt;

43) w przypadku przedstawienia zgdania przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do
rozwigzania kolizji urzadzehn melioracji wodnych oraz melioracji gruntéw nie ujetych
w ewidencji wod kolidujgcych z realizowang inwestycjg w sposdb zapewniajacy prawidtowy
odptyw wod w takim czasie i w taki sposob, aby wynikajgce z tych okolicznosci prace nie
opo6znity robot wykonywanych w oparciu o Umowe i aby zostata zapewniona ich nalezyta
koordynacja.

Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zyczenie otrzymania propozycji przed poleceniem takiego
dziatania, to Wykonawca przedstawi propozycje w ciggu 7 dni, przedktadajgc:
a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania i harmonogram
jej realizacji,
b) propozycie = Wykonawcy  dotyczgcg  jakichkolwiek  koniecznych modyfikacji
w harmonogramie i w terminie realizacji przedmiotu Umowy, oraz
c) propozycje Wykonawcy dotyczgcg wyceny dziatah na podstawie
e istniejgcego kosztorysu ofertowego,
e aktualnych cen rynkowych wtasciwych dla obszaru realizacji przedmiotu Umowy,
e dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny robét budowlanych
i inzynieryjnych, aktualnych w dacie wustalenia wartosci wynagrodzenia
(SEKOCENBUD),
z zastrzezeniem, iz zastosowanie w Umowie znajdzie kazdorazowo sposéb wyceny,
przedstawiajgcy najnizszg wartos¢ wyliczonego wynagrodzenia.
Przewiduje sie mozliwos¢ ustalenia ceny tymczasowe;.

44) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew,

45) przeprowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza sezonem rozrodczym i legowym ptakéw tj.
od 15 pazdziernika do konca lutego,

46) sporzadzenie, przed wejsciem z robotami, na wtasny koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego,

47) przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji
i monitoringu stanu drég objazdowych przy udziale zarzadcow drég oraz uwzglednienie
kosztéw ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu,

48) przyjecie zasady minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio
przylegtych do terenu budowy,

49) zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

50) rozpoznanie na koszt wilasny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecnosci urzgdzenh
obcych i poniesienie kosztéw ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzgdzenh bgdz sieci,

51) usuniecie poza teren budowy materiatdw z rozbiérki obiektéw tymczasowych i drog
objazdowych i zrekultywowanie terenu, na koszt wiasny.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegoélnosci do bezposredniego dochodzenia od
Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych
Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajgce
powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowal ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.
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la.

Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej
Wykonawcy od Podwykonawcéw realizujgcych zadania objete niniejszg umowa.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi i robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

O kazdej zmianie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w § 15 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ na pisSmie Zamawiajgcego i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Pisemne
powiadomienie Wykonawcy musi by¢é uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji
i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osdb wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, ust. 2
pkt 1.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé
(aktualizowac) na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nie poézniej niz w dniu ich
wygasniecia i kopie dokumentéw dostarczy bezzwtocznie, przed terminem ich wygasniecia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania budowg lub
robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 9 pkt 39) oraz
zobowigzany jest do przekazania na zgdanie Zamawiajgcego ww. wykazu oséb w danym dniu
roboczym.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli os6b wykonujgcych przedmiot zaméwienia ze strony Wykonawcy oraz Podwykonawcow
w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow wynikajgcego z zapisow wskazanych w
ust. 2, w § 4 ust. 1aoraz w § 9 ust. 2 pkt 39) i 40).

PODWYKONAWSTWO
§ 12

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamédwienia
w nastepujgcym zakresie: wykonanie warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa
podbudowy zasadniczej oraz warstwy wigzaca i Scieralna). Wymadg ten nie dotyczy produkcji
i transportu mieszanki mineralno — bitumiczne;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawcow
iosob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacije zamowienia w zakresie robot
budowlanych a takze ustug i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
na podstawie ust. 16, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
zgtoszenia podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.

Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robot budowlanych wymaga zgtoszenia i uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wart. 647% kc. Na co najmniej 30 dni przed
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planowanym terminem rozpoczecia robot w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zawierajgce dane podwykonawcy, szczegotowy
opis przedmiotu roboét zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i dokumentacjg na te roboty
oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od prawidtowo przedstawionego zgtoszenia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pisemnego projektu umowy 2z Podwykonawcg robot
budowlanych wraz z okresleniem szczegdtowego przedmiotu robdt, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec
wykonywania robot przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza
sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcag na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy
wedtug zasad okre$lonych w ust. 5 z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktore stanowity
podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegétowego przedmiotu robdét zgtoszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust 24,

3) zakres zlecanych robét ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie diluzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu z dotgczong pisemng zgodg Wykonawcy
dalszych Podwykonawcéw wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektéw ewentualnych anekséw do tej umowy,
w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze
wskazaniem szczegoétowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgtoszenie oraz
projekt umowy bez dotaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robét budowlanych przed uzyskaniem
akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego,
w terminie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robdt budowlanych zleconych Podwykonawcy nie diuzszy niz terminy
okreslone w umowie,

9) =zakaz dokonywania potrgcen z jakiegokolwiek tytutu, z naleznosci za wykonane przez
Podwykonawce roboty/ustugi/dostawy z wytgczeniem rozliczen dotyczacych naliczonych
bezspornych (uznanych lub zasgdzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta
oraz z wytgczeniem potrgcen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
z obowigzkiem wskazania takiego tytutu zaréwno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 20 umowy, jak i oswiadczeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12
ust. 23 umowy, sktadanym pod rygorem uznania przez Zamawiajgcego, ze doszto do
potrgcenia, wbrew postanowieniom umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostato
wyptacone. Dokonanie powyzszych potrgcen wylgcza Zamawiajgcego z solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" kc. Ponadto dokonanie potrgcenia z tytutu kar
umownych powinno by¢ dokonane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia tej tresci muszg by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnosci do nalezytego wykonania zakresu zamdéwienia objetego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce.

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajgcym sposéb dokonywania rozliczen z Podwykonawca,
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11.

12.

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi przystugujg réwniez Zamawiajgcemu, co
oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony jest w szczegélnosci do bezposredniego dochodzenia
od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich
naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
Z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy.

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust 24, tj. gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane — Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskaza¢ roboty budowlane i kwoty, za ktére
solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wylgcza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajagcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg rob6t budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy robot budowlanych, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w art. 6471 kc. lub w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 kc.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego
zobowigzany jest do jego =zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego
Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 30 dni od daty
przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zapisy ust. 2 i 4 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do
Podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czes$ci zamdwienia wskazanego
w ofercie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4)
oraz w ust 10 jest dtuzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego
doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem s3a:
1) roboty budowlane,
2) prace projektowe
3) ustugi lub dostawy:
- o wartosci rownej lub wiekszej 0,5 % wartosci umowy,
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto,
- ustugi geodezyjne,
- ustugi projektowe.
W przypadku umoéw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia
niniejszej umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej
za zgodnosc¢ z oryginatem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 16. Zamawiajgcy dokona
weryfikacji ww. uméw pod wzgledem zgodno$ci z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje sie
odpowiednio.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegétowego
przedmiotu roboét, ktére ma wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig zaakceptowanego projektu umowy.

Przedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w
ust 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to
Wykonawcy do dokonywania zmian we wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty
budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego
stosuje sie kary, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktoérej mowa w art. 6471 kc ani w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku zamiaru zawarcia umow z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej
trybu i zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 21 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktdrzy bedg brali udziat w realizacji
zamowienia, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢
czes¢ zamdwienia Podwykonawcy po terminie wskazanym powyzej Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami umow o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych oraz kopiami zawartych umoéw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza-powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust 16 bedzie
skutkowato natozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje natozeniem
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie do faktury
dowodéw zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwote
ujetg w Zalaczniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotoéw realizujgcych zafakturowane
roboty/ dostawy/ ustugi, zgodnie Zalgcznikiem nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy
0 uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robot, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy, oraz
w przypadku ptatnosci koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w ust 20, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie ztozona do depozytu sgdowego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W sytuacji okreslonej w ust 21-22 nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatno$ci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
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25,

26.

27.

28.

Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie
takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Suma wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame,
okreslone w umowie z Zamawiajgcym, roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
ze zgtoszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajagcym za te roboty budowlane,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Tym samym Zamawiajgcy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane,
ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny
rébwniez za wynagrodzenie wykraczajgce poza szczegétowy przedmiot robdt wskazany
w doreczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspdlnie (Konsorcjum), umowa bedzie zawierana
w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych
dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku. Nieprzestrzeganie tego obowigzku
bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oso6b, z ktdérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osodb, ktéorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za
wiasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostate zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcow stosuje
sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw, a takze do zmian zawartej umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

§13

Odbiér dokumentac;ji projektowe;:

a. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu catosé dokumentacji
techniczno-prawnej

b. odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru opracowania wraz
z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej

c. w razie odmowy przyjecia opracowah przez organ architektoniczno- budowlany Ilub
stwierdzenia brakéw, Wykonawca jest zobligowany do ich usuniecia i natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia

d. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych
brakach i usterkach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

Wszystkie odbiory robét (odbiory czesciowe, odbiér ostateczny, odbidr przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iw terminach okreslonych w STWIORB i niniejszej
umowie.

Odbidr ostateczny rozpocznie sie komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie do
30 dni od daty przediozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego rozliczenia
koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego i odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek.

W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.
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6. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu:
— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, najpozniej w dniu zakonczenia robaot;
— zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

NADZOR INWESTORSKI

§14
1. Zamawiajgcy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
e Przedstawiciel Zamawiajgcego P
e Inspektor nadzoru rob6t drogowych P
e Inspektor nadzoru robét mostowych P
o Przedstawiciel Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej -—

o TR
Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika zespotu projektowego/ projektanta drogowego w 0sobie: pP. .....covvvviiiiieinnne.
oraz projektantow:

o branza mostowa P
o branza sanitarna P
o branza teletechniczna P
o branza energetyczna P e
o branza gazowa — P

b) kierownika budowy w osobie: p. ...
oraz kierownikéw robot:

o roboty drogowe P s
o roboty mostowe P
C) geodeta P

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie
e et e

4. Do zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagajg aneksu do niniejszej umowy.

REKOJMIA | GWARANCJA ORAZ ZABEZPIECZENIA

§ 16
1. Strony ustalajg, ze rekojmia i gwarancja na przedmiot umowy wynosi ....... miesiecy.

2. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt e niniejszej Umowy

3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy. W tym
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10.

11.

12.

13.

przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci
umowy brutto, tj. KWOte ...ccvvriiiiiiiiiiiiicre s zt w formie (zgodnej z przepisami
ustawy Prawo zamowienh publicznych).

W przypadku jesli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy niz 5 lat,
Z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do jego przediuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypltate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym Wykonawca wyrazg zgode. Wyplata
nastepuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru ostatecznego

albo protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, z uwzglednieniem § 3 ust. 5i § 13 ust. 3.

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym

potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed
zmiang umowy wnies¢ odpowiednio zmienione dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w ust. 9, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek. W przypadku
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca zobowigzuje sie do jej przedtuzenia do czasu usuniecia wad/usterek stwierdzonych
w trakcie odbioru ostatecznego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku uzasadnionym waznym interesem spotecznym, wyrazi¢
zgode na realizacje robdét i lokalizacje urzadzen w przedmiocie zamowienia przez inny podmiot w
okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawcy przystuguje prawo do uzgodnienia warunkow realizacji i
odbioru robét wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi.

W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiajgcego, gdy ingerencja w zakres
zrealizowany przez Wykonawce bedzie miata charakter liniowy i bedzie dotyczyta infrastruktury
podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o ograniczenie
odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie ingerenciji, o ktérej mowa powyzej wraz
z obszarem bezposredniego oddziatywania. Zamawiajgcy ma prawo do uwzglednienia wniosku
Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 —
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia; za dzierh wykonania
przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego potwierdzit wykonanie robdt;

2)za nierozpoczecie projektowania lub robdét w terminach wskazanych w § 5 ust.1 pkt 1
(projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4, wad/usterek
stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rekojmi — w wysokosci
0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,
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3.

4,

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczony od
pierwszego dnia przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
ceny umownej brutto,

6)jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub
podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 — kare umowng w wysokosci 2 % ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika zespotu projektowego/projektanta lub kierownika
budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w niniejszej umowie,
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie 0s6b sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy — w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,

8)za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 — w wysokosci
30 % niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 — w wysokosci
5.000 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 51 19 oraz ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,002 % ceny umownej brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

11) za nieprzediuzenie lub brak ciggtosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 10 000 zt brutto za kazdy dzieh braku
ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

11a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych przediuzenie wymaganych umowag
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w
umowie — w wysokosci 2 000 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

12) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz nie
uwzglednienie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 ust. 1

— w wysokosci 0,002 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu.

13) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde
naruszenie,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu:

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy
w terminach, o ktérych mowa w § 12, oraz

- za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy taki przypadek.

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 12
ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 — w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy taki
przypadek.

16) za nieprzeditozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 —
w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde bezumowne sSwiadczenie pracy lub s$wiadczenie pracy w formach innych niz
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujgce czynnosci, w stosunku, do
ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

18) za kazde nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 11
ust. 2 - w wysokosci 0,01 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §18 ust. 1
pkt 8 (w tym przypadku Zamawiajgcy nie zaptaci kar umownych).

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20 % ceny umownej
brutto.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutlu kar umownych natozonych na
Wykonawce przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy potragcit z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy.

6. Przez cenge umowng brutto rozumie sie warto§¢ umowy okreslong w § 3 ust. 2.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego

w terminie do 6 miesiecy od powziecia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robét w terminach wskazanym w § 5 ust. 1
pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 pkt 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami projektowymi
lub robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb
na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze sztuka budowlang, z Wymaganiami Zamawiajgcego i STWIORB, poleceniami
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejszg umowa, badz tez z
naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

8) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  ktéry  zawart  zaakceptowang przez Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego kopia umowy na dostawy lub ustugi
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem zostata przedtozona albo w przypadku dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaptaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) W przypadku gdy wartos¢ podlegajgcych naliczeniu kar umownych osiggnie 15% ceny
umownej brutto.

11) W przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu.

12) W przypadku nie przediozenia bgdz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13) W przypadku nie przedfozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg
ubezpieczen.

14) W przypadku gdy Wykonawca opdéznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukornczy¢ w czasie umowionym.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wskazanych w pkt 1-7, 9, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy, o ktorej mowa w § 17 ust 1 pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie
jednoczesnie kar naliczonych z przyczyn skutkujacych odstgpieniem od umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentow, materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce
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do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dokumentéw projektowych,
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych/robét wedtug stanu
na dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji prac projektowych/robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do przystgpienia do odbioru prac i dokumentéw projektowych/robét na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z
inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér z dniem zakonczenia
odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panhstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajagcego w wyniku zaistnienia okolicznosci
wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy. Zapisy ust 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

§19

1. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w niniejszej umowie oraz ponizej:
- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zamdéwienia, przy czym
zmiany muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich
jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami
infrastruktury lub wynikajgce z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony srodowiska.

b. jezeli bedag nastepstwem:

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,
- koniecznosci wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w Wymaganiach
Zamawiajgcego lub STWIORB,

c. jezeli bedg nastepstwem dziatah organdéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku
do terminu przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od
Wykonawcy, m.in. wystgpi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub
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ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajacym z ogtoszenia o zamdwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

- Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania ponizszych zmian:

a. w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robét wedtug Wymagah Zamawiajgcego
powodowatoby wadliwe, niezgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie przedmiotu umowy
dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagan Zamawiajgcego.

b. w przypadku koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do ziozonej przez
Wykonawce oferty przy zatozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu okreslonemu w umowie,

2. W przypadku przyznania przez Unie Europejska dofinansowania Projektu, w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy moze zosta¢ wprowadzona informacja
o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy okreslajgce obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wynikajgce z uchwaty w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:
- okreslajgce terminy, zgodnie z ktérymi powstaje obowigzek przechowywania dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposob
zapewniajgcy dostepnose¢, poufnosé i bezpieczenstwo,
- prawo wgladu do dokumentéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w tym
dokumentow finansowych Wykonawcy,

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb
szczegotowy warunkow uniemozliwiajgcych prowadzenie robot oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg
istotne.
5. W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod
warunkiem jednak wykazania przez Wykonawce, iz powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Celem wykazania przedmiotowej
okolicznosci Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnodci do przedstawienia
szczegotowe] kalkulacji obrazujgcej bezposredni, konkretny i zindywidualizowany wptyw
powyzszej zmiany na koszty realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie przedstawione przez
Wykonawce wyliczenia winny by¢ poparte stosownym materiatem dowodowym, w
szczegolnosci dokumentami o charakterze ksiegowym.

6. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic¢ zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie umow
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze skfadkami
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

2) wptywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (zmniejszenie lub zwiekszenie) na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegoélnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinno
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz
jaki te zmiany majg wptyw na zaktadany zysk.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien
przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajgcych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych
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dokumentdéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajgcy moze zgtosic¢
zastrzezenia do zlozonych dokumentéw lub ztozy¢ wniosek o ich wyjasnienie. Zamawiajgcy
uprawniony jest do zagdania dalszych wyjasnien i uzupetnien, jesli uzupetnione dokumenty lub
wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnieh w terminie 7
dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie zlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentow.

9. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawrg aneks do
umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w ustepie 5 obowigzywa¢ bedzie
od dnia zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ustepie 9.

11. W wypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, o ktérej mowa w ust 5 pkt 1), wartos¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie czes¢ wynagrodzenia obejmujgca
elementy zamoéwienia wykonywane/fakturowane po dacie zmiany podatku VAT, zostanie wyliczona
z uwzglednieniem nowych przepiséw. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w tej
czesci powiekszone o kwote podatku VAT w nowej wysokosci.

12. W przypadku wystgpienia przestanek, o ktéorych mowa w ust. 5 wptywajgcych na zmiane
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ od Wykonawcy danych lub kalkulacji, o ktérych
mowa w ust 5.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

1. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3a:
- Zaftgcznik nr 1 ,Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zaftgcznik nr 2 ,Oswiadczenie Wykonawcy”,
- Zaflgcznik nr 3 ,Oswiadczenie kocowe Wykonawcy”,
- Zatgcznik nr 4 \Wykaz Podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji zamowienia”.
- Zaftgcznik nr 5 ,Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu oséb na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 6 ,Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace”
- Zalgcznik nr 7 ,Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci
niezbednych dla przebudowy drég wojewddzkich
- Zalgcznik nr 8 ,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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(wzér) Zatacznik nr 1 do Umowy

Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentem (fakturg VAT nr............. ) wystawionym dnia
............ 0] 74 = 7 APPSR PPUPPPPPI

(nazwa Wykonawcy)
zafakturowano roboty, ustugi, dostawy (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole odbioru
.......... nr...... zdnia ......) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Nazwa Podwvkonawe Rodzaj robét/ ustug/ Wartos¢ robot/ S;g\;\/tlr(i
y y dostaw ustug/ dostaw netto P
VAT
1.
2.
3.
4,
Podpis Wykonawcy

(os6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wylgcznie Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw wzgledem, ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzér) Zatacznik nr 2 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............ccooeiiiiiiii e , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1", Wykonawca na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia dokonat pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenia/ zaptaty wynikajagcych z tytulu dotychczas odebranych
i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét, ustug, dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty dokonanych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty /ustugi/dostawy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru .............. nr........ Z dnia
............ Wykonawca wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcow.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy*

* niepotrzebne skreslic.
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(wzér) Zatacznik nr 3 do Umowy

Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie koncowe Wykonawcy

Dziatajgc wimieniu.............cccoiiiiiiiiieen , ZWanego/zwanej dalej ,,Wykonawca”

w zwigzku z zawarciem pomiedzy ...(Wykonawca).............. - , zZwanym dalej
»Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr........... na wykonanie ............... w ramach budowy
pn....... , zwanej dalej ,Umowg podwykonawczg”,

oswiadczam, iz

1. Wykonawca na dzieh zlozenia niniejszego o$wiadczenia dokonat wszystkich ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy wynikajacych 2z tytutu wszystkich robdt, ustug, dostaw na kwote netto

(einiieiii i iieiieeneas ) brutto L., (zgodnie _z  protokotem/rozliczeniem

koncowym)* na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dotagcza do oswiadczenia dowody =zapfaty dokonanych pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za

wykonane roboty /ustugi/dostawy”.

2". Wykonawca oswiadcza, ze roboty wskazane w protokole odbioru ............. nr........ Wykonawca

wykonat samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Podwykonawcy"

* niepotrzebne skreslic.
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(wzor) Zatacznik nr 4 do Umowy

Pieczatka firmowa Wykonawcy

Wykaz Podwykonawcoéw, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia

Miejscowos¢, data.....................

Wartos$¢ umowy Podmiot udostepniajacy swoja
Nazwa Podwykonawcy Przedmiot umowy Termin zawarcia podwykonavyczej Termin zaptaty Termin realizacji W|edz_e | doswiadczenle na
lub dalszego Osoby do ’ w zakresie . podstawie art. 26 ust. 2b ustawy
Lp. podwykonawczej umowy L wynagrodzenia umowy
Podwykonawcy kontaktu Nr umow odwykonawczej niniejszego Podwykonawc odwykonawczej Pzp
oraz dane kontaktowe y P y ) zamoéwienia y y P y ! TAK/NIE
netto / brutto (jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
Podpis Wykonawcy

(0s6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* W przypadku ustug i dostaw nalezy wymieni¢ wytgcznie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw, zgodnie z § 12 ust. 12.
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(wzor) Zatacznik nr 5 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU 0soB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE WYKONUJACYCH CZYNNOSCI
W TRAKCIE REALIACJI ZAMOWIENIA

Majac na uwadze definicje stosunku pracy, wyrazong w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy os$wiadczam, iz osoba / osoby wykonujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, okreslone Opisie Przedmiotu Zamowienia na wykonanie
(przedmiot zamowienia)
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/
Podwykonawcy)
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(wzér) Zatacznik nr 6 do Umowy
Miejscowos¢, data.....................

Pieczatka firmowa

WYKAZ 0SOB WYKONUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, KTORYMI DYSPONUJE PRZEZ
WYKONAWCE / PODWYKONAWCE
W TRAKCIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp. | Imie i nazwisko Czynnosci wykonywane przy realizacji | Forma zatrudnienia, w tym w
zamowienia przypadku umowy o prace jej
rodzaj oraz data zawarcia.
1.
2.

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
(0s6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Podwykonawcy)

*Niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7

Warunki techniczne sporzadzenia map z projektem podziatu nieruchomosci

DZ.342.102.2019

niezbednych dla przebudowy drég wojewodzkich.

. Dokumentacje geodezyjno-kartograficzng nalezy sporzadzic zgodnie

z aktualnymi przepisami:

a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1774 z pézn. zm.),

b. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 268, poz. 2663),

c. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnie i kartograficzne

(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1629),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., Nr 263, poz.
1572).

Przy projektowaniu linii rozgraniczajgcej nalezy wzig¢ pod uwage aktualnag

sytuacje terenowg zwtaszcza w zakresie naniesien roslinnych i budowlanych.

Zaprojektowany przebieg linii rozgraniczajgcej winien uwzglednia¢ wymagania

Zamawiajgcego w zakresie szerokosci pasa drogowego przy optymalnym

zajeciu terendw sasiadujgcych z pasem drogi wojewddzkiej.

. Podczas wykonywania czynnosci terenowych Wykonawca zobowigzany jest

okaza¢ stronom projektowany przebieg linii rozgraniczajacej. Wszelkie uwagi
zgtoszone przez strony w zakresie zaprojektowanej linii rozgraniczajgcej
powinny zostaé uzgodnione z Zamawiajgcym.

. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania przez Zamawiajgcego inwentaryzacji

naniesien roslinnych i budowlanych znajdujagcych sie na czesciach
nieruchomosci przeznaczonych do pozyskania na poszerzenie pasa
drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zamarkowania w terenie
potozenia punktow granicznych tych nieruchomosci.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dane geodezyjne
dotyczgce punktdéw granicznych wydzielanych czesci nieruchomosci (dane
0 oshowie, numery i wspétrzedne punktéw granicznych (wykaz txt), szkice)
oraz kopie uwierzytelnionych map z projektem podziatu nieruchomosci
niezwtocznie po uwierzytelnieniu map we wiasciwym PODGIK.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ mape przegladowa projektowanych

podziatow wykonang dla kazdego obrebu osobno, zawierajgca aktualny
przebieg granic nieruchomosci objetych podziatami oraz nieruchomoséci
przylegajacych wraz z przebiegiem linii rozgraniczajacej w kolorze czerwonym
a takze numerami projektowanych dziatek réwniez w kolorze czerwonym.
Mape przegladowg nalezy sporzadzi¢c w wersji numerycznej w formacie dxf
oraz w wersji papierowej w 3 egzemplarzach w skali 1:500.
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7. Zalgcznikiem do map przegladowych bedzie wykaz dziatek objetych pracami,
zawierajgcy. numer i powierzchnie dziatki przed podziatem, projektowany
numer i projektowana powierzchnie dziatki w granicach linii rozgraniczajgcej,
projektowany numer i projektowang powierzchnie dziatki poza liniami
rozgraniczajacymi.

8. Mapy z projektem podziatu nalezy sporzadzié¢ w 6 egzemplarzach dla kazdej
nieruchomosci w obrebie.

9. Po uzyskaniu przez decyzje ZRiD ostatecznosci oraz zakonczeniu realizaciji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest wykonac trwata stabilizacje w terenie
Zewnetrznych granic pasa drogowego gdranicznikami oraz $wiadkami
betonowymi w kolorze zielonym z napisem ,Pas drogowy”. Z czynnosci
stabilizacji znakdéw granicznych nalezy sporzadzi¢é protokdt wymagany
obowigzujacymi przepisami.

10.Po wykonaniu czynnosci w terenie informacjg o sposobie stabilizacji granic
pasa drogowego nalezy uzupetni¢ mape z inwentaryzacji powykonawczej.

DZ.342.102.2019 33



(wzér) Zatacznik nr 8 do Umowy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi, 90- 051 £6dz,

al. Pitsudskiego 12, tel. 42 6162250, e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dziatajgcy na podstawie petnomocnictwa

Zarzgdu Wojewodztwa todzkiego;

funkcje Inspektora ochrony danych osobowych petni Ewa Mnich, tel. 42 6162263, e.mail: e.mnich@zdw.lodz.pl; *

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO wcelu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr. DZ.342.102.2019 pn.: Zaprojektowanie i wykonanie

robét budowlanych zwiazanych z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 486 na

odcinku Ruda - Krzeczéw”. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a w przypadku uméw i postepowan o udzielenie zamodwienia

publicznego, ktdre otrzymaty dofinansowanie przez Unie Europejskg przez okres wynikajgcy z uchwaty w sprawie

przyznania dofinansowania oraz obowigzku archiwizacyjnego;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje
obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie:  skorzystanie z  prawa do  sprostowania nie  moze  skutkowa¢  zmiang wyniku  postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikéw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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