W LoDZI tel. 42 616 22 50

Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi

Al. Pitsudskiego 12

% ZARZAD DROG WOJEWODZKICH e
todz, A% ...02.2020r.

DZ.342.102.4.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postgpowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwiazanych z
realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczéw”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczacej wiw
postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarzad

Droég Wojewodzkich w todzi niniejszym wyjasnia i dokonuje modyfikacji w zakresie opisanym ponizej:

Pytanie 1

Zamawiajgcy zgodnie ze wzorem umowy wskazat nastepujace limity finansowe:

na rok 2020 — 725 000,00 zt brutto,

na rok 2021 — 13 700 000,00 zt brutto,

na rok 2022 — 25 600 000,00 zt brutto.

Termin uzyskania decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci do 31.12.2021r.

Odbidr prac projektowych bedzie sie odbywat na podstawie nastepujacych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych, w tym:

- projekt budowlany z uzgodnieniami — 50% wartosci prac projektowych,

- uzyskanie decyzji ZRID - 25% wartosci prac projektowych

- projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnie4niami i decyzjami — 25%,

b) protokoty odbioru czesciowego faktycznie wykonanych prac projektowych,

c) elementy dokumentaciji projektowe;,

d) wymagane uzgodnienia i decyzje, postanowienia, opinie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.
W zwigzku z brakiem mozliwosci wykonania projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji ZRID w

roku 2020 wnosimy o zmiane limitéw finansowych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy skresla dotychczasowg tre$¢ pkt 5.2. SIWZ.
Pkt 5.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

»2. Ustala sie limit finansowy :
1) Limit na rok 2020 — 725 000,00 z} brutto,
2) Limit na rok 2021 -1 400 000,00 zt brutto,
3) Limit na rok 2022 - 30 000 000,00 zt brutto.”




Ponadto, Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi, informuje, ze przesunieciu ulega termin skfadania i
otwarcia ofert na dzieri 01.04.2020 r.

W zwigzku z tym wszedzie tam, gdzie w SIWZ jest data 24.01.2020 r. (zmieniona wyjasnieniami na
dzier 07.02.2020 r., nastepnie na dzier 21.02.2020 r.) zastepuje sie ja nowa data 01.04.2020 r.

W zatgczeniu obowigzujacy wzér umowy.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w dniu dzisiejszym przekazat do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zaméwieniu, w ktérym dokonat zmian w zakresie

wynikajacym z dokonanych zmian w SIWZ, o ktérych mowa w niniejszym pismie.

Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Z upowaznier{ia Dyrektora
Zarzadu Drég Wojeyodzkich w Lodzi

Zastepca Dyrekiofa ds. Inwestycji

mgr inz. Stgidomiy Niznikowski

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
A8...02.2020r.




